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1. (20%) 解釋名詞: 

A. WBS (Work Breakdown Structure) 
B. PDCA 
C. 價值工程 
D. 自償率 
 
 

2. (20分)現行公共工程建設都會要求落實三級品管，以提昇公共工程品質。請問公共工程之三級品管內

容為何？主管機關、主辦機關、監造單位、施工單位各屬那一級品管？  
 
 
3. (20%) 請依據表格中之前後邏輯關係繪製 ADM(箭線式)網圖與 PDM(節點式、前後關係式)網圖: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. (15%)有一工程師欲針對某工程專案之磁磚鋪貼工程進行單價分析，他探詢到以下之資訊: 
拋光石英磚 50cm*50cm   每塊 200 元； 
工班一組(含一大工、一小工) 每日可鋪貼 20M2，大工工資 2000 元，小工工資 1000 元； 
砂漿、黏著劑等每平方米需 110 元；工具與其他耗材每平方米需 20 元。若廠商的利潤定為 10%，

則這位工程師所計算出的磁磚鋪貼單價為何?  
 

作業  先行作業 
A   －  
B  A  
C  A  
D  A  
E  B , C  
F  C  
G   D  
H  F  
I   G , F   
J  H , I , E  
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5. (25%)一專案之箭線式網圖與工期如下圖所示： 
(a) 計算總工期並指出要徑。(10%) 
(b) 計算各作業之總浮時與自由浮時。(10%) 
(c) 干擾浮時為總浮時與自由浮時之差，試以 D 項目為例說明它所代表的意義?(5%) 

(務必將答案寫在答案卷中) 
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