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※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※本科目可使用計算機。

A. 選擇題(30%，每題五分):

1. (複選)在公共工程中發包中獲得工程承攬的總承包商在工程專案的角色上是屬於: (A)甲方 (B)乙方 (C)丙方 (D) 起造　(E) 監造 (F)承造 (G) 業主單位 (H)設計單位 (I) 施工單位 

2. (單選)一家營造廠如果參加ISO9000系列認證，通過後會取得以下哪項認證: (A) ISO9001  (B) ISO9002  (C) ISO9003  (D) ISO9004
3. (單選)公共工程三級品管制度中，主辦單位的品質管理屬於：(A)一級品管  (B)二級品管  (C)三級品管  (D)四級品管
4. (單選) 以下何者對要徑的描述是正確的: (A) 要徑又稱為特殊路徑 (B) 要徑是施工規劃網路圖的最短時間路徑 (C) 要徑上作業有最多的寬裕時間 (D) 每個專案的要徑都只有一條 (E) 虛業上是不會有浮時的 (F) 以上皆非。
5. (單選)一般解決工程爭議較經濟的方式為何: (A)仲裁與訴訟  (B) 訴訟與和解  (C) 和解與調解  (D) 調解與仲裁  (E) 仲裁與和解
6. (單選)下列何者不是第一級品管(品質管制系統)應執行事項？(A)訂定品質管理標準(B)訂定不合格品之管制程序(C)執行矯正與預防措施(D)填寫監工日報表
B. 問答/計算題 (40%)
1. (10%) 針對總價承攬契約，實際數量若大於合約數量對於承包商較有利或是有害?  為什麼? 

2. (10%) 請針對牆面磁磚鋪貼工程進行單價分析。
3. (20%) 一專案之箭線式網圖與工期如下圖所示：
(a) 計算總工期並指出要徑。
(b) 計算各作業之總浮時與自由浮時。
(c) 干擾浮時為總浮時與自由浮時之差，試以 B項目為例說明它所代表的意義?


C. 解釋名詞: (30%，每題五分)

1. S-曲線
2. 限制性招標
3. 綁標
4. JV       (不是英翻中，必須對名詞內涵進行說明)

5. PCM      (不是英翻中，必須對名詞內涵進行說明)

6. 統包
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